

«Утверждаю»

Главный врач ОГБУЗ

«Починковская РБ»

Ивлиев Н.В

«11» декабря 2023 г.

План-график работы по диспансеризации **ПМК-2** в **2024** году
на территории муниципального образования Починковский район.

№ п/п	Наименование ЛПУ	Наименование населенного пункта с ФАПом	Дата выезда Время выезда (с 09.00)	Наименование комплекса ПМК-ФАП - 2 (дисп.)
1.	ОГБУЗ «Починковская РБ»	Прудковский ФАП	25.01.2024	
2.		Климщинский ФАП	1.02.	
3.		Княжинский ФАП	8.02.	
4.		Липковский	15.02.	
5.		Лучесской	22.02.	
6.		Бабыновский	29.02.	
7.		Макшеевский	14.03.	
8.		Мачулинский	21.03.	
9.		Мурыгинский	28.03.	
10.		Навинский	4.04.	
11.		Даньковский	11.04.	
12.		Самолубовский	18.04.	
13.		Переснянский	25.04.	
14.		Лосненский	16.05.	
15.		Васьковский	23.05.	
16.		Редченский	30.05.	
17.		Рябцевский	6.06.	
18.		Плосковский	13.06.	
19.		Сельцовский	20.06.	
20.		Старинковский	27.06.	
21.		Стригинский	4.07.	
22.		Тростянский	11.07.	

23.		Шанталовский	18.07.	
24.		Беликский	25.07.	
25.		Ламоновский	1.08.	
26.		Клемягинский	8.08.	
27.		Деребужский	15.08.	
28.		Ворошиловский	22.08.	
29.		Ново-Головачи	29.08.	
30.		Шмаковский	5.09.	
31.		Мурыгинский	12.09.	
32.		Лосненский	19.09.	
33.		Прудковский	26.09.	
34.		Даньковский	3.10.	
35.		Климщинский	10.10.	
36.		Плосковский	17.10.	
37.		Переснянский	24.10.	
38.		Рябцевский	31.10.	
39.		Васьковский	7.11	
40.		Даньковский ФАП	14.11.	
41.		Климщинский ФАП	21.11.	
42.		Плосковский	28.11.	
43.		Мурыгинский	5.12.	
44.		Навинский	12.12.	
45.		Княжинский ФАП	19.12.	
46.		Тростянский	26.12.	

Заместитель главного врача

Ковалева Т.Н.